

АНАЛІТИЧНА ЗАПИСКА
щодо виконання у I півріччі 2024 року заходів
Програми охорони, захисту, використання та відновлення
лісів Тернопільщини на 2022-2026 роки

З метою забезпечення збалансованого розвитку лісового господарства, спрямованого на посилення екологічних, соціальних та економічних функцій лісів області, охорону і захист лісових та граничних із ними екосистем розпорядженням начальника Тернопільської обласної військової адміністрації від 15 червня 2022 року № 355/01.02-01 було затверджено Програму охорони, захисту, використання та відновлення лісів Тернопільщини на 2022-2026 роки (далі Програма).

Протягом I півріччя 2024 року заходи Програми виконано на загальну суму 94,5 млн. гривень. Зменшення витрат пояснюється тим, що частина витрат фінансується коштом ДП «Ліси України», зокрема придбання лісовозної техніки і обладнання, будівництво рекреаційних пунктів, оснащення лісонасінневого центру та інші.

Зокрема, в частині забезпечення досягнення показника оптимальної лісистості у Тернопільській області виконані наступні заходи:

створено нові лісові насадження на загальній площі 12,9 га, проведено догляд за новими лісами на площі 265,9 га, доповнення захисних лісових насаджень на площі 90,6 га;

проведено лісовідновлення на загальній площі 223,6 га, сприяння природному поновленню на площі 57,7 га, догляд за лісовими культурами в переводі на однократний – 1571,5 га, доповнення лісових культур на площі 383,6 га. Заготовлено 56 кг лісового насіння;

виращено 2,2 млн. одиниць садивного матеріалу;

З метою підвищення продуктивності лісів, та у зв'язку зі збільшенням потреб громадян та підприємств комунальної інфраструктури в деревині паливній, у зв'язку із веденням на території країни військових дій, показники заготівлі деревини було збільшено більше ніж на 65 тис. куб. м, загальний показник заготівлі деревини для потреб населення, економіки області, а також військових потреб сягнув 105,297 тис. куб. м деревини на загальній площі 2,345 тис. га.

Заходи з набуття та оформлення права постійного користування земельними ділянками не фінансувались. Оформлено речові права постійного користування земельними ділянками на площу 140,3 тис. га, що становить 96,1 % від загальної площі.

Створено 111 км мінералізованих смуг, проведено догляд за мінералізованими смугами протяжністю 294 км. Придбано: лісопожежні модулі – 1, пожежні рукави, бензопили та інший інструмент для гасіння лісових пожеж.

З метою покращення санітарного стану лісів проведено лісозахисні заходи на площі близько 0,88 тис. га.

**Начальник відділу екологічної безпеки,
оцінки впливу на довкілля та стратегічної
екологічної оцінки**

Надія ВОЙТОВИЧ

Оксана Москалик 25 95 66

Заплановані результативні показники програми

№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Вихідні дані на початок програми	Вихідні дані на завершення програми		У звітному році*		Пояснення розбіжностей між запланованим та фактичним виконанням
				план	факт	План 2024 рік	Факт за I півріччя 2024 року	
<i>Показники продукту програми</i>								
1.	Площа лісорозведення	тис. га	0,349	0,59		0,18	0,0129	Відсутність площ для проведення заходів з лісорозведення
2.	Площі відновлення лісів	тис. га	0,351	1,42		0,28	0,2813	У зв'язку зі збільшення площі рубок збільшено площу на якій проведено лісовідновлення.
3.	Рубки формування і оздоровлення лісів:							У зв'язку з військовими діями на території України та пошкодженнями критичної інфраструктури виникла потреба у збільшенні обсягів заготівлі деревини для забезпечення потреб населення та військових.
	площа лісів, на якій проведено рубки;	тис. га	5,8	29,55		5,89	2,086	
	обсяг загального запасу заготовленої деревини	тис. куб. метрів	134,7	484,8		97,1	43,6	
4.	Протяжність створених протипожежних розривів, мінералізованих смуг, що доглядаються	тис. км	0,15	2,92		0,59	0,404	

5.	Площа, на якій проведені лісозахисні заходи	тис. га	6,0	30,1		6,0	6,0	
6.	Кількість диких копитних тварин у мисливських угіддях	тис. голів	4,5	5,2		4,9	-	У зв'язку із заборонаю на відкриття сезону полювання.
7.	Площа, на якій проведене безперервне лісовпорядкування	тис. га	156,54	156,54		156,54	156,54	В області розпочато роботи із базового лісовпорядкування.
8.	Обсяг заготовленої під час проведення рубок головного користування ліквідної деревини	тис. куб. метрів	127,9	662,5		134,6	61,73	-
9.	Протяжність збудованих, реконструйованих і відновлених доріг лісогосподарського призначення	км	4	35		7	80,1	Проведено ремонт наявної мережі доріг лісогосподарського призначення протяжністю 80,1 км
10.	Робота шкільних лісництв, еколого-просвітницьких центрів	одиниць	20	20		20	20	-
11.	Площа, на якій проведено благоустрій рекреаційних ділянок	га	1	1		1	1	-
II Показники ефективності програми								
1.	Середня вартість робіт з лісорозведення	тис. гривень на 1 га	3,2	8,0		8,3	1,63	-

2.	Середня вартість робіт з відновлення лісів	тис. гривень на 1 га	21,36	28,4		28,3	28,5	-
3.	Середня вартість робіт: з проведення рубок формування і оздоровлення лісів; заготівлі деревини під час проведення рубок формування і оздоровлення лісів	тис. гривень на 1 га тис. гривень на 1 куб. м	5,8 0,25	4,6 0,28		4,8 0,28	13,3 0,368	У зв'язку із збільшенням обсягів заготівлі деревини для забезпечення потреб населення та військових.
4.	Середня вартість робіт із створення протипожежних розривів, мінералізованих смуг, що доглядаються	тис. гривень на 1 км	2,0	1,6		1,7	1,1	-
5.	Середня вартість робіт з проведення лісозахисних заходів	тис. гривень на 1 га	0,08	0,07		0,06	0,05	-
6.	Середня вартість витрат на мисливські угіддя, пов'язані з охороною і відтворенням мисливських тварин	тис. гривень на 1 тис. га	4,0	6,6		6,5	7,0	У зв'язку із заборонаю на відкриття сезону полювання.

7.	Середня вартість робіт з проведення безперервного лісовпорядкування	млн гривень на 1 га	0,006	0,009		0,08	0,08	-
8.	Середня вартість робіт з проведення рубок головного користування, заготівлі ліквідної деревини	тис. гривень на 1 куб. м	1,15	1,0		1,0	0,48	У зв'язку із збільшенням обсягів заготівлі деревини.
9.	Середня вартість робіт з будівництва, реконструкції та відновлення доріг лісогосподарського призначення	млн гривень на 1 км	0,13	0,31		0,31	0,018	Проведено роботи зі створення та реконструкції лісових доріг протяжністю 80,1 км
10.	Середня вартість робіт з утримання шкільних лісництв, еколого-просвітницького центру	тис. гривень на 1 лісництво	10,0	4,5		2,5	2,5	-
11.	Середня вартість робіт з благоустрою рекреаційних ділянок	тис. гривень на 1 га	120	80		70	460	-
III Показники якості програми								
1.	Забезпечення лісорозведення	%	59,15	100,0		30,51	7,2	-
2.	Забезпечення відновлення лісів	%	24,72	100,0		19,72	19,72	У зв'язку зі збільшення площі рубок збільшено показник лісовідновлення.

3.	Проведення рубок формування і оздоровлення лісів:	%	24,72	100,0		19,93	8,5	У зв'язку з військовими діями на території України та пошкодженнями критичної інфраструктури виникла потреба у збільшенні обсягів заготівлі деревини для забезпечення потреб населення та військових.
	площі, на якій проведені рубки;							
	забезпечення обсягу загального запасу заготовленої деревини		27,78	100,0		20,03	9,0	
4.	Забезпечення створення протипожежних розривів, мінералізованих смуг, що доглядаються	%	5,14	100,0		20,21	20,3	-
5.	Забезпечення проведення лісозахисних заходів	%	19,93	100,0		19,93	19,9	-
6.	Збільшення кількості диких копитних тварин у мисливських угіддях	%	86,54	100,0		94,23	94,23	У зв'язку із забороною полювання.
7.	Площа, на якій проведене безперервне лісовпорядкування	%	100	100		100	100	У зв'язку з проведенням робіт із базового лісовпорядкування.
8.	Заготівля під час проведення рубок головного користування ліквідної деревини	%	19,31	100,0		20,32	9,3	-

9.	Будівництво, реконструкція і відновлення доріг лісогосподарського призначення	%	11,43	100,0		20,0	5,8	-
10.	Забезпечення роботи шкільних лісництв, еколого-просвітницьких центрів	%	100,0	100,0		100	100	-
11.	Відсоток забезпечення благоустрою рекреаційних ділянок	%	30,0	100,0		17,5	575,0	-

**Начальник відділу екологічної безпеки,
оцінки впливу на довкілля та стратегічної
екологічної оцінки**

Надія ВОЙТОВИЧ

Оксана Москалик 25 95 66

Інформація про виконання програми за I півріччя 2024 року

№ п/п	Назва заходу	Відповідальний виконавець та строки виконання заходу	Планові обсяги фінансування, тис.грн.						Фактичні обсяги фінансування, тис.грн.					Стан виконання заходу (результативні показники виконання програми)	
			Усього	У тому числі					Усього	У тому числі					
				Державний бюджет	Обласний бюджет	Районний бюджет	Бюджети місцевого самоврядування	Кошти інших джерел		Державний бюджет	Обласний бюджет	Районний бюджет	Бюджети місцевого самоврядування		Кошти не бюджетних джерел
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1. Підвищення рівня лісистості (освоєння земель для лісогосподарських потреб)															
1	Проведення основних робіт із створення захисних лісових насаджень: садіння і висівання лісу, реконструкція насаджень, догляд за лісовими культурами в переведенні на однократний, доповнення лісових культур, підготовка ґрунту під лісові культури, придбання насіння і садивного матеріалу, інші роботи (відведення земель, проектування об'єктів лісорозведення, ґрунтово-типологічне обстеження)	філії, ДП «Ліси України»,													Створено нових лісів 12,9 га, проведено догляд за новими лісами на площі 265,9 га, доповнення захисних лісових насаджень на площі 90,6 - га.

		Усього, у т.ч.	1,5		0,6			0,9	0,459					0,459	
		I півріччя 2024 року							0,459					0,459	
2	Оформлення правовстановлюючої документації на землю для створення захисних лісових насаджень	філії, ДП «Ліси України»,													
		Усього, у т.ч.	0,6		0,46			0,14							
		I півріччя 2024 року													
	Разом за напрямом 1	Усього, у т.ч.	2,1		1,06			1,04	0,459					0,459	
		I півріччя 2024 року							0,459					0,459	
2. Нарощування ресурсного та екологічного потенціалу лісів, забезпечення ведення лісового господарства на засадах сталого розвитку															
1	Проведення робіт з відновлення лісів	філії, ДП «Ліси України»,													Проведено лісовідновлення на площі 223,6 га, сприяння природному поновленню на площі 57,7 га, догляд за лісовими культурами в переводі на однократний –1571,5га, доповнення лісових культур на площі –383,6га. Заготовлено 56 кг лісового насіння
		Усього, у т.ч.	7,93					7,93	7,052					7,052	
		I півріччя 2024 року							7,052					7,052	
2	Вирощування садивного матеріалу, створення і утримання селекційних комплексів,	філії, ДП «Ліси України»,													В лісових розсадниках філій вирощується 2, 25 млн. шт садивного матеріалу

	плантацій, розсадників	Усього, у т.ч.	7,45				0,25	7,2	1,2930					1,2930	
		I півріччя 2024 року							1,293					1,293	
3	Проведення рубок формування і оздоровлення лісів	філії, ДП «Ліси України»,													
		Усього, у т.ч.	27,436					27,436	16,036					16,036	
		I півріччя 2024 року							16,036					16,036	
4	Придбання і оновлення парку лісогосподарської техніки і знарядь	філії, ДП «Ліси України»													
		Усього, у т.ч.	10,22					10,22	6,256					6,256	
		I півріччя 2024 року							6,256					6,256	
5	Утримання існуючої мережі об'єктів природно-заповідного фонду і збереження біорізноманіття	філії, ДП «Ліси України»,													
		Усього, у т.ч.	0,395					0,395	0,20					0,20	
		I півріччя 2024 року							0,20					0,20	
6	Утримання розсадницького і насіннєвого	філії, ДП «Ліси України»,													ЛНСЦ на базі філії Чортківське ЛГ передано на баланс філії «Лісові репродуктивні ресурси»

	комплексу та інших об'єктів лісогосподарського призначення	Усього, у т.ч.	0,5					0,5	-							ДП «Ліси України» - інформація відсутня
		I півріччя 2024 року														
	Всього за напрямком 2		53,931				0,25	53,681	30,837	30,837					30,837	
3. Підвищення стійкості лісових екосистем, забезпечення охорони і захисту лісів																
1	Забезпечення охорони лісів від пожеж, протипожежне облаштування лісів та придбання пожежної техніки	філії, ДП «Ліси України	1,03					1,03	0,464						0,464	Створено 111 км мінералізованих смуг, проведено догляд за мінералізованими смугами протяжністю 294 км. Придбано: лісопожежні модулі – 2 одиниці, пожежні рукави, та інше обладнання
		Усього, у т.ч.														
		I півріччя 2024 року							0,464						0,464	
2	Здійснення лісозахисних заходів, придбання препаратів та проведення заходів боротьби з шкідниками і хворобами лісів	філії, ДП «Ліси України	0,378					0,378	0,088						0,088	Проведено лісопатологічні обстеження, розвішано шпаківні.
		Усього, у т.ч.														
		I півріччя 2024 року							0,088						0,088	
	Всього за напрямком 3		1,408					1,408	0,552	0,552					0,552	
4. Відтворення, охорона і раціональне використання мисливської фауни																
1	Ведення мисливського господарства, здійснення державного	філії, ДП «Ліси України»														Збільшено чисельність диких копитних тварин на 200 голів

	регулювання в галузі мисливства та полювання, охорона, використання і відтворення мисливської фауни та поліпшення стану мисливських угідь	Усього, у т.ч.	1,8					1,8	0,917					0,917	
		I півріччя 2024 року							0,917					0,917	
	Разом за напрямом 4		1,8					1,8	0,917					0,917	
									0,917					0,917	
5. Підвищення ефективності управління лісовим господарством															
1	Проведення безперервного лісовпорядкування в лісах, визначення господарських заходів, моніторинг стану лісів	філії, ДП «Ліси України													
		Усього, у т.ч.	1,21					1,21	0,325					0,325	
		I півріччя 2024 року													
2	Набуття та оформлення права постійного користування земельними ділянками	філії, ДП «Ліси України													Оформлено речові права постійного користування земельними ділянками на загальну площу 140,3тис. га, що становить 96,1% від загальної площі
		Усього, у т.ч.	3,74	0,2				3,54	0,245					0,245	
		I півріччя 2024 року							0,245					0,245	
	Разом за напрямом 5	Усього, у т.ч.	4,95	0,2				4,75	0,57					0,57	
		I півріччя 2024 року							0,57					0,57	
6. Рациональне використання лісових ресурсів															
1	Проведення рубок головного користування,	філії, ДП «Ліси України													Заготовлено 61,73 тис. куб. ліквідної деревини, з них 21,76 тис. куб. м ділової деревини

Всього за розділом 7		0,12					0,12	1,071					1,071	
								1,071					1,071	
Усього за ПРОГРАМОЮ		200,859	0,2	1,06		0,25	199,349	65,205					65,205	
								65,205					65,205	

**Начальник відділу екологічної безпеки,
оцінки впливу на довкілля та стратегічної
екологічної оцінки**

Надія ВОЙТОВИЧ

Оксана Москалик 25 95 66