

АНАЛІТИЧНА ЗАПИСКА

щодо виконання у I півріччі 2026 року заходів Програми управління побутовими відходами в Тернопільській області на 2025-2027 роки

З метою створення ефективної системи управління відходами, яка передбачає зменшення обсягів утворення та захоронення відходів, розвиток інфраструктури для їх збирання, переробки та утилізації відповідно до вимог законодавства, розпорядженням начальника обласної військової адміністрації від 28 жовтня 2024 року № 574/01.02-01 затверджено Програму управління побутовими відходами в Тернопільській області на 2025-2027 роки.

Для запровадження ефективної, безпечної та економічно обґрунтованої системи управління відходами на рівні громад програмою передбачено розроблення та затвердження місцевих планів управління відходами. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2023 року № 947 „Про затвердження Порядку розроблення, погодження та затвердження місцевих планів управління відходами” місцевий план розробляється протягом одного року з дня набрання чинності регіонального плану управління відходами.

Проект регіонального плану управління відходами у Тернопільській області до 2033 року, відкоригований науковцями Західноукраїнського національного університету, у лютому 2026 року було надіслано на погодження до Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України і Міністерства розвитку громад та територій України.

У березні поточного року обласною військовою адміністрацією отримано зауваження від згаданих міністерств і проєкт Плану передано на доопрацювання розробникам. Після внесення усіх необхідних правок, згаданий проєкт листами від 29.04.2026 № 05-5430/15 і № 05-5431/15 повторно надіслано на погодження до Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України і Міністерства розвитку громад та територій України.

На даний час, отримано зауваження від згаданих міністерств та проєкт Плану повторно направлено на доопрацювання науковцям Західноукраїнського національного університету.

З метою приведення існуючих місць розміщення відходів (сміттєзвалищ) у відповідність до вимог чинного законодавства територіальні громади області розпочали роботу над розробленням детальних планів, техніко-економічних обґрунтувань та підготовкою необхідних документів для отримання дозволів на здійснення операцій з оброблення відходів. Проте, оскільки Вимоги до плану приведення місця розміщення відходів у відповідність з вимогами законодавства, затверджені наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 29 квітня 2024 р. № 455, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 18 червня 2024 р. за № 911/42256 набудуть чинності не раніше дня припинення

або скасування дії правового режиму воєнного стану в Україні, суб'єкт господарювання у сфері управління відходами, який експлуатує місце розміщення відходів, не має можливості подати повний пакет документів, необхідних для отримання дозволу на здійснення операцій з оброблення відходів.

З метою спорудження об'єкта для переробки побутових відходів методом біоферментації у Скалатській міській територіальній громаді проводиться робота з визначення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Для забезпечення впровадження роздільного збирання побутових відходів у населених пунктах області у I півріччі 2026 року Заліщицькою міською радою профінансовано спорудження 2 контейнерних майданчиків на суму 40,0 тис. гривень. Шумською міською радою здійснено реконструкцію контейнерних майданчиків на території громади на суму 30,0 тис. гривень. Підволочиською селищною радою профінансовано придбання 20 контейнерів для роздільного збирання відходів (пластику) на суму 37,800 тис. гривень. Нараївською сільською радою закуплено 3 контейнери для збирання побутових відходів на суму 5,85 тис. гривень.

**Директор департаменту
екології та природних ресурсів**

Роман НИТКА

Москалик Оксана 0352 25 95 66

Семчій Ірина 0352 25 95 63

Інформація про виконання заходів програми у I півріччі 2026 році

Напрями діяльності та заходи програми управління побутовими відходами в Тернопільській області
на 2025-2027 роки

1	Назва заходу	Відповідальний виконавець та строки виконання заходу	Планові обсяги фінансування, тис.грн.						Фактичні обсяги фінансування, тис.грн.						Стан виконання заходу (результативні показники виконання програми)
			Усього	У тому числі					Усього	У тому числі					
				Державний бюджет	Обласний бюджет	Районний бюджет	Бюджети місцевого самоврядування	Кошти не бюджетних джерел		Державний бюджет	Обласний бюджет	Районний бюджет	Бюджети місцевого самоврядування	Кошти не бюджетних джерел	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1. Технічний розвиток сфери управління побутовими відходами															
1.	Розробка та затвердження місцевих планів управління відходами	виконавчі комітети міських, селищних, сільських рад													Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2023 року № 947 „Про затвердження Порядку розроблення, погодження та затвердження місцевих планів управління відходами” місцевий план розробляється протягом одного року з дня набрання чинності регіонального плану управління відходами. Станом на 15.07.2026 року проєкт регіонального плану управління відходами в Тернопільській області не затверджено. У зв’язку з цим захід не реалізовувався
		всього, в т.ч.	4500,0	-	-	-	4500,0	-	-	-	-	-	-	-	
		2026 рік	4500,0	-	-	-	4500,0	-	-	-	-	-	-	-	
2.	Приведення існуючих місць розміщення відходів (звалищ, полігонів) у відповідність до вимог чинного законодавства	виконавчі комітети міських, селищних, сільських рад, балансоутримувачі місць розміщення відходів													
		всього, в т.ч.	5500,0	-	-	-	5500,0	-	251,4	-	-	-	251,4	-	

2. Будівництво об'єктів оброблення відходів

		2026 рік	1610000,0	.	.	.	.	1610000,0	.	.	.	.	.	.	
4..	Спорудження об'єкта оброблення органічних відходів та шин на території Зборівської міської ради	Зборівська міська рада													Захід не фінансувався та не виконувався
		всього, в т.ч.	30 000,0	.	.	.	.	30 000,0	.	.	.	.	.	.	
		2026 рік	30 000,0	.	.	.	.	30 000,0	.	.	.	.	.	.	
5..	Спорудження об'єкта для переробки побутових відходів методом біоферментації на території Скалатської міської ради	Скалатська міська рада													Проводиться робота з визначення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля щодо будівництва установки для переробки побутових відходів методом біоферментації біля м. Скалат
		всього, в т.ч.	25 000,0	.	.	.	.	25 000,0	.	.	.	.	.	.	
		2026 рік	25 000,0	.	.	.	.	25 000,0	.	.	.	.	.	.	
	Всього		1665000,0	.	.	.	.	1665000,0	.	.	.	.	.	.	
	2026 рік		1665000,0	.	.	.	.	1665000,0	.	.	.	.	.	.	
3. Розширення простору використання побутових відходів як вторинної сировини															
6.	Створення мережі для приймання вторинної сировини у територіальних громадах області	виконавчі комітети міських, селищних, сільських рад, комунальні та													Захід не фінансувався та не виконувався

		приватні підприємства													
		всього, в т.ч.	16 710,765	-	-	-	5015,0	11 695,765	-	-	-	-	-	-	
		2026 рік	16 710,765	-	-	-	5015,0	11 695,765	-	-	-	-	-	-	
7.	Впровадження роздільного збирання побутових відходів у населених пунктах області: а) спорудження майданчиків, павільйонів для роздільного збирання; б) придбання контейнерів для роздільного збирання	виконавчі комітети міських, селищних сільських рад, комунальні та приватні підприємства													
		всього, в т.ч.	46564,012	-	1927,812	-	44636,2	-	2041,462	-	1927,812	-	113,65	-	
		2026 рік	46564,012	-	1927,812	-	44636,2	-	2041,462	-	1927,812	-	113,65	-	
												37,80			Підволочиською селищною радою придбано 20 контейнерів для роздільного збирання відходів (пластику)
												40,0			Заліщицькою міською радою споруджено 2 контейнерних майданчики
										110,0		30,0			Шумською міською радою реконструйовано контейнерні майданчики на території громади
												5,85			Нараївською сільською радою закуплено 3 контейнери для збирання відходів

	Всього	63274,777	-	1927,812	-	49651,2	11695,765	2041,462	-	1927,812	-	113,65	-	
	2026 рік	63274,777	-	1927,812	-	49651,2	11695,765	2041,462	-	1927,812	-	113,65	-	
	Всього	1738274,777	-	1927,812	-	59651,2	1676695,765	2292,862	-	1927,812	-	365,05	-	
	2026 рік	1 738274,777	-	1927,812	-	59651,2	1676695,765	2292,862	-	1927,812	-	365,05	-	

**Директор департаменту
екології та природних ресурсів**

Роман НИТКА

Москалик Оксана 0352 25 95 66

Семчій Ірина 0352 25 95 63

Виконання результативних показників програми

№ п/п	Назва показника	Одиниці виміру	Вихідні дані на початок програми	Вихідні дані на завершення програми		У звітному 2026 році*		Пояснення розбіжностей між запланованим та фактичним виконанням
				план	факт	План 2026 рік	Факт 2026 рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>I Показники продукту програми</i>								
1.	Дослідження морфологічного складу побутових відходів, що утворюються в населених пунктах області	тис. куб. м		960	-	-	-	-
2.	Розробка та затвердження місцевих планів управління відходами	одиниць		55	-	30	-	Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2023 року № 947 „Про затвердження Порядку розроблення, погодження та затвердження місцевих планів управління відходами” місцевий план розробляється протягом одного року з дня набрання чинності регіонального плану управління відходами. Станом на 15.07.2026 року проєкт регіонального плану управління відходами в Тернопільській області не затверджено. У зв’язку з цим захід не реалізовувався
3.	Приведення існуючих місць розміщення відходів (сміттєзвалищ) у відповідність до вимог чинного законодавства	одиниць		20	-	10	-	Захід на етапі реалізації
4.	Виділення земельних ділянок для будівництва об’єктів оброблення відходів та оформлення на них правовстановлюючих документів у Кременецькому, Тернопільському та Чортківських районах	одиниць		3	-	-	-	Захід не фінансувався та не виконувався
5	Будівництво регіональних сміттєпереробних підприємств у Кременецькому, Тернопільському, Чортківському районах	одиниць		3	-	1	-	Захід не фінансувався та не виконувався
6	Спорудження об’єкта оброблення органічних відходів та шин у Зборівській міській територіальній громаді	одиниць		1	-	1	-	Захід не фінансувався та не виконувався
7	Спорудження об’єкта для переробки побутових відходів методом біоферментації у Скалатській міській територіальній громаді	одиниць		1	-	1	-	Проводиться робота з визначення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля щодо будівництва установки для переробки побутових відходів методом біоферментації біля м. Скалат

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Створення мережі пунктів для приймання вторинної сировини в територіальних громадах області	одиниць		65	-	27	-	Захід не фінансувався
9.	Впровадження роздільного збирання побутових відходів у населених пунктах області:							Захід на етапі реалізації
	спорудження майданчиків, павільйонів для роздільного збирання	одиниць		1033	-	414	2	
	придбання контейнерів для роздільного збирання	одиниць		5265	-	1786	23	
II Показники ефективності програми								
1.	Вартість проведення дослідження морфологічного складу побутових відходів, що утворюються в населених пунктах області	тис. гривень		2000,0	-	-	-	-
2.	Вартість розроблених місцевих планів управління відходами	тис. гривень		8250,0	-	4500,00	-	Захід не фінансувався
3.	Вартість приведення існуючих місць розміщення відходів у відповідність до вимог чинного законодавства	тис. гривень		11 000,0		5500,0	251,4	Захід не етапі реалізації
4.	Вартість робіт щодо відведення земельних ділянок для будівництва об'єктів оброблення відходів та оформлення на них правовстановлюючих документів у Кременецькому, Тернопільському та Чортківському районах	тис. гривень		450,0	-	-	-	Захід не фінансувався
5	Вартість будівництва регіональних сміттєпереробних підприємств у Кременецькому, Тернопільському, Чортківському районах	тис. гривень		4 830 000,0	-	1610000,0	-	Захід не фінансувався
6	Вартість спорудження об'єкта оброблення органічних відходів та шин у Зборівській міській територіальній громаді	тис. гривень		30 000,0	-	30000,0	-	Захід не фінансувався
7	Вартість спорудження об'єкта для переробки побутових відходів методом біоферментації у Скалатській міській територіальній громаді	тис. гривень		25 000,0	-	25000,0	-	Захід не фінансувався
8	Вартість створення мережі пунктів для приймання вторинної сировини у територіальних громадах області	тис. гривень		50 132,295	-	16710,765	-	Захід не фінансувався

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Вартість впровадження роздільного збирання побутових відходів у населених пунктах області:	тис. гривень		113 278,812	-	46564,012		
	спорудження майданчиків, павільйонів для роздільного збирання;	тис. гривень		72 310,0	-	28980,0	70,0	Заліщицькою міською радою профінансовано спорудження 2 контейнерних майданчиків (40,0 тис. грн) Шумською міською радою реконструйовано контейнерні майданчики на території громади (30,0 тис. грн)
	придбання контейнерів для роздільного збирання	тис. гривень		42069,18	-	17584,012	1971,462	Підволочисьською селищною радою придбано 20 контейнерів для роздільного збирання відходів (пластику)
III Показники ефективності програми								
1	Забезпечення проведення досліджень морфологічного складу побутових відходів, що утворюються в населених пунктах області	%		100	-	100	-	-
2	Забезпечення розробки та затвердження місцевих планів управління відходами	%		100	-	55	-	Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2023 року № 947 „Про затвердження Порядку розроблення, погодження та затвердження місцевих планів управління відходами” місцевий план розробляється протягом одного року з дня набрання чинності регіонального плану управління відходами. Станом на 15.07.2026 року проєкт регіонального плану управління відходами в Тернопільській області не затверджено. У зв'язку з цим захід не реалізовувався
3	Забезпечення приведення існуючих місць розміщення відходів у відповідність до вимог чинного законодавства	%		100	-	50	-	Захід не реалізовувався
4	Забезпечення виділення земельних ділянок для будівництва об'єктів оброблення відходів та оформлення на них правовстановлюючих документів у Кременецькому, Тернопільському та Чортківському районах	%		100	-	25	-	Захід не реалізовувався
5	Забезпечення будівництва регіональних сміттєпереробних підприємств у Кременецькому, Тернопільському, Чортківському районах	%		100	-	25	-	Захід не реалізовувався
6	Забезпечення спорудження об'єкта оброблення органічних відходів та пилу у Зборівській міській територіальній громаді	%		100	-	100	-	Захід не реалізовувався

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Забезпечення спорудження об'єкта для переробки побутових відходів методом біоферментації у Скалатській міській територіальній громаді	%		100	-	100	-	Проводиться робота з визначення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля щодо будівництва установки для переробки побутових відходів методом біоферментації біля м. Скалат
8	Забезпечення створення мережі пунктів для приймання вторинної сировини у територіальних громадах області	%		100	-	42	-	Захід не реалізовувався
9	Забезпечення впровадження роздільного збирання побутових відходів у населених пунктах області:	%		-	-	-	-	
	спорудження майданчиків, павільйонів для роздільного збирання	%		100	-	40	0,5	Заліщицькою міською радою профінансовано спорудження 2 контейнерних майданчиків. Шумською міською радою реконструйовано контейнерні майданчики громади
	придбання контейнерів для роздільного збирання	%		100	-	35	1,3	Підволочиською селищною радою придбано 20 контейнерів для роздільного збирання відходів (пластику)

**Директор департаменту
екології та природних ресурсів**

Роман НИТКА

Москалик Оксана 0352 25 95 66

Семчій Ірина 0352 25 95 63